Приложение 2.1

к приказу Минэнерго России

от «24» марта 2010 года № 114

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2020
Общая характеристика инвестиционной программы

Долгосрочная инвестиционная программа ПАО «Ленэнерго» на плановый период 2016-2020 утверждена приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042.

Необходимость актуализации утвержденной инвестиционной программы обусловлена следующими факторами:
· итогами реализации инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 2015 год;

· необходимостью уточнения объема мероприятий по раскрытию центров питания для обеспечения в 2016 году реализации заключенных до 01.01.2015 договоров технологического присоединения с привлечением средств облигаций федерального займа в рамках исполнения Распоряжения Правительства РФ от 27.10.2015 № 2177-р, а также обеспечения надежного электроснабжения существующих и вновь присоединяемых потребителей электроэнергии;
· итогами принятых тарифно-балансовых решений на 2016 год;
· получением предложений к внесению изменений в инвестиционную программу от федеральных органов исполнительной власти и контролирующих организаций;
· уточнением стоимости и физических параметров проектов по результатам разработки ПСД;

· уточнением сроков получения исходно-разрешительной документации для производства работ на объектах инвестиционной программы.
Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам Стратегии развития электросетевого комплекса Российской федерации  на период до 2030г. (распоряжение Правительства РФ от 03.04.13г. №511-р), Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 № 1400-р), Единой технической политики в распределительном электросетевом комплексе и требованиям действующего законодательства в соответствующих сферах регулирования.

  В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач: 

1. Актуализация  прогнозируемого спроса на поставку мощности, технологических нагрузок. Реализация инвестиционных проектов по созданию дополнительных мощностей в целях удовлетворения текущего и перспективного спроса на электроэнергию;

2. Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей, снижение износа основного технологического оборудования до уровня, предусмотренного Стратегией развития электросетевого комплекса РФ;

3. Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития систем учёта потребляемых энергоресурсов;

4. Внедрение инновационных подходов при принятии технических решений; 

5. Приведение инфраструктуры Общества в соответствие современным требованиям;

6.  Поддержание антидиверсионной и антитеррористической защищённости энергообъектов;

7. Обеспечение развития систем связи, телемеханики и передачи данных с целью повышения управляемости сетей и снижения времени реагирования на внештатные ситуации, развитие системы удаленного мониторинга и предупреждения аварийности  на  линейных и подстанционных объектах, дальнейшее развитие центров управления сетями;

8. Внедрение в практику использования при разработке ПСД типовых проектов, а также проектов повторного применения. Сокращение стоимости проектных работ и сроков реализации инвестиционных проектов. Снижение удельных инвестиционных расходов  на физическую единицу (км, МВА). 

Основные параметры инвестиционной программы на период 2016-2020
Параметры финансирования проекта инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 сформированы в объеме 157,4 млрд. руб. с НДС, что превышает объем  финансирования утвержденной инвестиционной программы на период 2016-2020 (приказ Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042) на 3,1 млрд. руб. с НДС;
Объем капитальных вложений за период 2016-2020 сформирован в сумме 135,5 млрд. руб. без НДС (увеличение за период на 2,6 млрд. руб. без НДС); 

Ввод в основные фонды за период 2016-2020 – 144,4 млрд. руб. без НДС (увеличение за период на 4,9 млрд. руб. без НДС); 
Ввод трансформаторной мощности - 10 887 МВА (увеличение на 539 МВА), 

Ввод линий электропередач –12 381 км (снижение на 1 099 км).
Объем реализации инвестиционной программы по годам:

	Параметр
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого 2016-2020

	Освоение, млн. руб. без НДС
	31 582
	32 480
	26 293
	24 999
	20 169
	135 524

	Финансирование, млн. руб. с НДС
	31 033
	35 067
	34 677
	31 367
	25 208
	157 352

	Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС
	32 356
	34 673
	27 883
	26 426
	23 088
	144 426

	Ввод, МВА
	2 633
	2 746
	2 165
	1 974
	1 370
	10 887

	Ввод, км
	2 771
	3 259
	2 372
	1 920
	2 059
	12 381

	Объем НЗС на конец периода, млн. руб. без НДС
	12 672
	10 480
	8 890
	7 464
	4 545
	-


В том числе по г.Санкт-Петербург:

Параметры финансирования проекта инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 по г.Санкт-Петербург сформированы в объеме 98,5 млрд. руб. с НДС что превышает объем  финансирования утвержденной инвестиционной программы на период 2016-2020 (приказ Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042) на 1,8 млрд. руб. с НДС.
Объем капитальных вложений за период 2016-2020 по г.Санкт-Петербург сформирован в сумме 85,5 млрд. руб. без НДС (увеличение за период на 0,4 млрд. руб. без НДС); 

Ввод в основные фонды за период 2016-2020 по г.Санкт-Петербург – 92,4 млрд. руб. с НДС (увеличение за период на 2,2 млрд. руб. без НДС); 
Ввод трансформаторной мощности за период 2016-2020 по г.Санкт-Петербург – 6 158 МВА (увеличение на 37 МВА), 

Ввод линий электропередач за период 2016-2020 по г.Санкт-Петербург – 4 583 км (снижение на 106 км).
Объем реализации инвестиционной программы по г.Санкт-Петербург по годам:

	Параметр
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого 2016-2020

	Освоение, млн. руб. без НДС
	15 575
	20 928
	17 115
	17 831
	14 078
	85 527

	Финансирование, млн. руб. с НДС
	15 323
	21 330
	22 489
	21 437
	17 947
	98 526

	Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС
	16 551
	22 748
	17 697
	18 456
	16 933
	92 384

	Ввод, МВА
	868
	1457
	1345
	1533
	955
	6158

	Ввод, км
	945
	1146
	630
	643
	1219
	4583


В том числе по Ленинградской области:
Параметры финансирования проекта инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 по Ленинградской области сформированы в объеме 58,8 млрд. руб. с НДС, что превышает объем  финансирования утвержденной инвестиционной программы на период 2016-2020 (приказ Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042) на 1,3 млрд. руб. с НДС.
Объем капитальных вложений за период 2016-2020 по Ленинградской области сформирован в сумме 50,0 млрд. руб. без НДС (увеличение за период на 2,2 млрд. руб. без НДС); 

Ввод в основные фонды за период 2016-2020 по Ленинградской области – 52,0 млрд. руб. с НДС (увеличение за период на 2,7 млрд. руб. без НДС); 
Ввод трансформаторной мощности за период 2016-2020 по Ленинградской области –  4 729 МВА (увеличение на 502 МВА), 

Ввод линий электропередач за период 2016-2020 по Ленинградской области –                         7 797 км (снижение на 992 км),

Объем реализации инвестиционной программы по Ленинградской области по годам:

	Параметр
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого 2016-2020

	Освоение, млн. руб. без НДС
	16 007
	11 552
	9 179
	7 168
	6 091
	49 997

	Финансирование, млн. руб. с НДС
	15 710
	13 738
	12 188
	9 930
	7 261
	58 826

	Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС
	15 805
	11 925
	10 186
	7 970
	6 155
	52 041

	Ввод, МВА
	1765
	1290
	819
	441
	415
	4729

	Ввод, км
	1825
	2113
	1742
	1277
	840
	7797


Мероприятия инвестиционной программы в разрезе приоритетов

I. Программа технологического присоединения  заявителей. 

Основным приоритетом инвестирования является развитие электросетевого комплекса  ПАО «Ленэнерго», в целях обеспечения своевременного технологического присоединения заявителей. Проект инвестиционной программы направлен на исполнение накопленных в предшествующие периоды обязательств, и сориентирован на исполнение в текущем режиме обязательств по вновь заключаемым договорам технологического присоединения, в целях недопущения накапливания договорных обязательств в дальнейшем.

Развитие электросетевого комплекса, снятие ограничений по доступу к электрическим сетям является благоприятным фактором для улучшения инвестиционного климата, стимулирования предпринимательской деятельности в регионах присутствия. Задачей инвестиционной программы является  недопущение ухудшения условий доступа к сетям электроснабжения в период  снижения инвестиционной активности, связанной с влиянием  кризисных макроэкономических факторов, и на стадии возобновления   инвестиционного спроса на электроснабжение. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596, распоряжением Правительства Российской Федерации №1144-р от 30.12.2012 (в ред. Распоряжения правительства РФ от 09.08.2013 №1400)  Обществом  реализуется комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса при подключении к электросетям. В условиях негативного влияния кризисных явлений в экономике, субъекты малого и среднего предпринимательства становятся ключевыми факторами поддержания инвестиционной активности и экономической стабильности регионов присутствия, что диктует необходимость первоочередного выполнения обязательств по подключению к электрическим сетям в отношении заявителей данной категории.

В составе инвестиционной программы на 2016-2020  учтено выполнение комплексных мероприятий  по сокращению сроков и этапов технологического присоединения к электрическим сетям в отношении категории заявителей, подпадающих под критерии рейтинга «Ведение бизнеса», проводимого Всемирным банком (до 150 кВт, 3 категория надежности,  иные - по условиям Всемирного банка). Затраты, связанные с выполнением обязательств в отношении данной категории абонентов, включены в инвестиционную программу на основании фактических и прогнозируемых данных в соответствии со сценарными условиями  в полном объеме.
Для целей исполнения накопленных обязательств по договорам технологического присоединения в проекте ИПР на период 2016-2020 предусмотрено освоение капитальных вложений с использованием средств от реализации облигаций федерального займа в объеме 17 671 млн. руб., в том числе по Санкт-Петербургу – 8 361 млн. руб., по Ленинградской области – 9 310 млн. руб.

В составе ИПР по данному приоритету предусмотрены следующие объемы финансирования, включающие в себя:
	Финансирование, млн. руб. с НДС
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого 2016-2020

	ВСЕГО 
	25 603
	24 873
	20 935
	14 115
	6 216
	91 743

	ИЗ НИХ
	
	
	
	
	
	

	· Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10кВ (включая перевод нагрузок с ПС по распределительной сети 0,4-10кВ)
	18 830
	10 251
	7 310
	5 841
	3 414
	44 524

	· Работы на источниках питания и на узловой сети высокого и среднего напряжения
	6 773
	11 119
	10 690
	8 275
	2 802
	39 659

	· Технологическое присоединение по имущественным договорам
	0
	3 503
	2 936
	0
	0
	6 439


В рамках реализации мероприятий по программе технологического присоединения в 2016-2020 годы будет обеспечено исполнение следующих показателей:

1. В части исполнения договоров технологического присоединения (информация представлена с учетом вновь заключаемых договоров ТП):

	Наименование
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Утвержденный план*
	Исполнение договоров ТП к электрическим сетям
	шт.
	40 864
	24 262
	11 014
	10 973
	11 071

	
	
	МВт
	1 981
	1 367
	712
	463
	468

	
	в т.ч. электроустановки до 15 кВт
	шт.
	37 314
	22 446
	9 680
	9 741
	9 802

	
	
	МВт
	460
	236
	136
	138
	145

	Скорректированный план
	Исполнение договоров ТП к электрическим сетям
	шт.
	52 233
	12 534
	11 028
	11 081
	11 146

	
	
	МВт
	2 146
	1 203
	692
	561
	486

	
	в т.ч. электроустановки до 15 кВт
	шт.
	47 661
	11 227
	9 973
	10 041
	10 077

	
	
	МВт
	549
	118
	120
	123
	123


*Здесь и далее утвержденный план – ИПР 2016-2020, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042.
Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения льготных категорий потребителей, шт.:

	Наименование
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Утвержденный план
	Исполнение договоров ТП 
	40 864
	24 262
	11 014
	10 973
	11 071

	
	Из них льготные категории потребителей
	33 399
	22 486
	9 970
	9 975
	9 982

	Скорректированный план
	Исполнение договоров ТП 
	52 233
	12 534
	11 028
	11 081
	11 146

	
	Из них льготные категории потребителей
	41 962
	11 202
	9 973
	10 041
	10 077


Таким образом, количество накопленных обязательств по договорам технологического присоединения по годам составит:

	Субъект РФ
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП

на 01.01.2016, шт.
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП

на 01.01.2017, шт.
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП

на 01.01.2018, шт.
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП

на 01.01.2019, шт.
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП

на 01.01.2020, шт.
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП

на 31.12.2020, шт.

	Утвержденный план
	42 371
	9 112
	80
	1
	0
	0

	Скорректированный план
	46 986
	1 150
	68
	7
	0
	0


2. В части раскрытия энергодефицитных центров (с учетом исполнения договоров технологического присоединения потребителей):

	 

Наименование
	кол-во энерго-дефи-цитных центров питания на 01.01.2016, шт. 
	Раскрытие энергодефицитных центров питания, шт. *
	Кол-во энергодефицитных центров питания на 31.12.2020, шт. *

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	ПАО «Ленэнерго»     в целом
	Утвержденный план
	Итого, в т.ч.
	73
	43
	22
	6
	2
	0
	0

	
	
	ПС 110 кВ, шт.
	33
	21
	9
	3
	0
	0
	0

	
	
	ПС 35 кВ, шт.
	40
	22
	13
	3
	2
	0
	0

	
	Скорректированный план
	Итого, в т.ч.
	74
	47
	20
	5
	1
	0
	1

	
	
	ПС 110 кВ, шт.
	33
	18
	12
	3
	0
	0
	0

	
	
	ПС 35 кВ, шт.
	41
	29
	8
	2
	1
	0
	1


*  с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в  режиме "N-1", исполнения договоров технологического присоединения и реализации мероприятий ИПР

Таким образом, энергодефицит составит:

	 Наименование
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	ПАО «Ленэнерго»                в целом
	Утвержденный план
	Количество закрытых ЦП,штук*
	30
	8
	2
	0
	0

	
	
	Дефицит МВА**
	78,50
	28,51
	11,91
	0
	0

	
	Скорректированный план
	Количество закрытых ЦП,штук*
	27
	7
	2
	1
	1

	
	
	Дефицит МВА**
	91,65
	29,02
	3,98
	2,99
	2,99


* количество раскрываемых ЦП за счет реализации мероприятий ИПР (с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в  режиме "N-1", исполнения договоров  технологического присоединения)

** снятие ограничений на технологическое присоединения по мощности за счет реализации мероприятий ИПР (с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в режиме "N-1", исполнения договоров технологического присоединения)

В том числе по г.Санкт-Петербург:
	Финансирование, млн. руб. с НДС
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого 2016-2020

	г. Санкт-Петербург
	11 945
	15 248
	13 437
	8 733
	3 724
	53 088

	ИЗ НИХ
	
	
	
	
	
	

	· Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10кВ (включая перевод нагрузок с ПС по распределительной сети 0,4-10кВ)
	9 968
	6 867
	4 271
	2 083
	1 569
	23 845

	· Работы на источниках питания и на узловой сети высокого и среднего напряжения
	1 977
	5 403
	6 756
	6 650
	2 155
	22 941

	· Технологическое присоединение по имущественным договорам
	0
	2 979
	2 411
	0
	0
	5 390


В рамках реализации мероприятий по программе технологического присоединения в 2016-2020 годы по г.Санкт-Петербург будет обеспечено исполнение следующих показателей:

1. В части исполнения договоров технологического присоединения (информация представлена с учетом вновь заключаемых договоров ТП):

	Наименование
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Утвержденный план по СПБ
	Исполнение договоров ТП к электрическим сетям
	шт.
	6 933
	2 807
	2 553
	2 832
	3 150

	
	
	МВт
	918
	741
	365
	177
	177

	
	в т.ч. электроустановки до 15 кВт
	шт.
	5 388
	2 058
	2 174
	2 503
	2 832

	
	
	МВт
	56
	30
	33
	37
	42

	Скорректированный план по СПБ
	Исполнение договоров ТП к электрическим сетям
	шт.
	8 193
	2 361
	2 536
	2 831
	3 148

	
	
	МВт
	885
	718
	344
	244
	180

	
	в т.ч. электроустановки до 15 кВт
	шт.
	6 137
	1 817
	2 088
	2 358
	2 625

	
	
	МВт
	31
	12
	14
	15
	15


Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения льготных категорий потребителей, шт.:

	Наименование
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Утвержденный план по СПБ
	Исполнение договоров ТП 
	6 933
	2 807
	2 553
	2 832
	3 150

	
	Из них льготные категории потребителей
	3 220
	2 031
	2 198
	2 522
	2 845

	Скорректированный план по СПБ
	Исполнение договоров ТП 
	8 193
	2 361
	2 536
	2 831
	3 148

	
	Из них льготные категории потребителей
	2 393
	1 791
	2 088
	2 358
	2 625


Количество накопленных обязательств по договорам технологического присоединения по годам составит:

	Субъект РФ
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП

на 01.01.2016, шт.
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП

на 01.01.2017, шт.
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП

на 01.01.2018, шт.
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП

на 01.01.2019, шт.
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП

на 01.01.2020, шт.
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП

на 31.12.2020, шт.

	Утвержденный план
	4 627
	617
	44
	0
	0
	0

	Скорректированный план
	6 565
	279
	35
	3
	0
	0


2. В части показателей уровня качества технологического присоединения по г.Санкт-Петербург:

	Наименование показателя
	На 01.01. 2016
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
	1,9903
	1,9604
	1,9310
	1,9021
	1,8735
	1,8454

	Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций  (Птсо)
	0,8975
	0,8975
	0,8975
	0,8975
	0,8975
	0,8975


3. В части раскрытия энергодефицитных центров питания по г.Санкт-Петербург (с учетом исполнения договоров технологического присоединения потребителей):

	 

Наименование
	кол-во энерго-дефи-цитных центров питания на 01.01.2016, шт. 
	Раскрытие энергодефицитных центров питания, шт. *
	кол-во энергодефицитных центров питания на 31.12.2020, шт. *

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	По г.Санкт-Петербург
	Утвержденный план
	Итого, в т.ч.
	9
	6
	3
	0
	0
	0
	0

	
	
	ПС 110 кВ, шт.
	7
	4
	3
	0
	0
	0
	0

	
	
	ПС 35 кВ, шт.
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Скорректированный план
	Итого, в т.ч.
	9
	8
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	ПС 110 кВ, шт.
	7
	6
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	ПС 35 кВ, шт.
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0


*  с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в  режиме "N-1", исполнения договоров технологического присоединения и реализации мероприятий ИПР

Таким образом, энергодефицит составит:

	 Наименование
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	 


	Утвержденный план
	Количество закрытых ЦП,штук*
	3
	0
	0
	0
	0

	По г.Санкт-Петербург
	
	Дефицит МВА**
	8,11
	0
	0
	0
	0

	
	Скорректированный план
	Количество закрытых ЦП,штук*
	1
	0
	0
	0
	0

	 
	
	Дефицит МВА**
	6,82
	0
	0
	0
	0


* количество раскрываемых ЦП за счет реализации мероприятий ИПР (с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в режиме "N-1", исполнения договоров  технологического присоединения)

** снятие ограничений на технологическое присоединения по мощности за счет реализации мероприятий ИПР (с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в режиме "N-1", исполнения договоров технологического присоединения)

В том числе по Ленинградской области:

	Финансирование, млн. руб. с НДС
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого 2016-2020

	Ленинградская область
	13 657
	9 624
	7 498
	5 382
	2 493
	38 654

	ИЗ НИХ
	
	
	
	
	
	

	· Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10кВ (включая перевод нагрузок с ПС по распределительной сети 0,4-10кВ)
	8 862
	3 384
	3 039
	3 757
	1 845
	20 887

	· Работы на источниках питания и на узловой сети высокого и среднего напряжения
	4 796
	5 716
	3 934
	1 625
	647
	16 718

	· Технологическое присоединение по имущественным договорам
	0
	524
	525
	0
	0
	1 049


В рамках реализации мероприятий по программе технологического присоединения в 2016-2020 годы по Ленинградской области будет обеспечено исполнение следующих показателей:

1. В части исполнения договоров технологического присоединения (информация представлена с учетом вновь заключаемых договоров ТП):
	Наименование
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Утвержденный план по ЛО
	Исполнение договоров ТП к электрическим сетям
	шт.
	33 931
	21 455
	8 461
	8 141
	7 921

	
	
	МВт
	1 063
	626
	347
	286
	291

	
	в т.ч. электроустановки до 15 кВт
	шт.
	31 926
	20 388
	7 506
	7 238
	6 970

	
	
	МВт
	404
	206
	103
	100
	102

	Скорректированный план по ЛО
	Исполнение договоров ТП к электрическим сетям
	шт.
	44 040
	10 173
	8 492
	8 250
	7 998

	
	
	МВт
	1 261
	485
	348
	318
	306

	
	в т.ч. электроустановки до 15 кВт
	шт.
	41 524
	9 410
	7 885
	7 683
	7 452

	
	
	МВт
	518
	106
	106
	108
	108


Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения льготных категорий потребителей, шт.:
	Наименование
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Утвержденный план по ЛО
	Исполнение договоров ТП 
	33 931
	21 455
	8 461
	8 141
	7 921

	
	Из них льготные категории потребителей
	30 179
	20 455
	7 772
	7 453
	7 137

	Скорректированный план по ЛО
	Исполнение договоров ТП 
	44 040
	10 173
	8 492
	8 250
	7 998

	
	Из них льготные категории потребителей
	39 569
	9 411
	7 885
	7 683
	7 452


Количество накопленных обязательств по договорам технологического присоединения по годам составит:

	Субъект РФ
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2016, шт.
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2017, шт.
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2018, шт.
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2019, шт.
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2020, шт.
	Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 31.12.2020, шт.

	Утвержденный план
	37 744
	8 495
	36
	1
	0
	0

	Скорректированный план
	40 421
	871
	33
	4
	0
	0


2. В части показателей уровня качества технологического присоединения по Ленинградской области
	Наименование показателя
	На 01.01. 2016
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
	1,6684
	1,6434
	1,6188
	1,5945
	1,5706
	1,5470

	Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций  (Птсо)
	0,8975
	0,8975
	0,8975
	0,8975
	0,8975
	0,8975


3. В части раскрытия энергодефицитных центров питания по Ленинградской области (с учетом исполнения договоров технологического присоединения потребителей):
	 

Наименование
	Кол-во энерго-дефи-цитных центров питания на 01.01.2016, шт. 
	Раскрытие энергодефицитных центров питания, шт. *
	кол-во энергодефицитных центров питания на 31.12.2020, шт. *

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	По Ленинградской области
	Утвержденный план
	Итого, в т.ч.
	64
	37
	19
	6
	2
	0
	0

	
	
	ПС 110 кВ, шт.
	26
	17
	6
	3
	0
	0
	0

	
	
	ПС 35 кВ, шт.
	38
	20
	13
	3
	2
	0
	0

	
	Скорректированный план
	Итого, в т.ч.
	65
	39
	19
	5
	1
	0
	1

	
	
	ПС 110 кВ, шт.
	26
	12
	11
	3
	0
	0
	0

	
	
	ПС 35 кВ, шт.
	39
	27
	8
	2
	1
	0
	1


*  с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в  режиме "N-1", исполнения договоров технологического присоединения и реализации мероприятий ИПР

Таким образом, энергодефицит составит:
	 Наименование
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	По Ленинградской области
	Утвержденный план
	Количество закрытых ЦП,штук*
	27
	8
	2
	0
	0

	
	
	Дефицит МВА**
	70,39
	28,51
	11,91
	0
	0

	
	Скорректированный план
	Количество закрытых ЦП,штук*
	26
	7
	2
	1
	1

	
	
	Дефицит МВА**
	84,83
	29,02
	3,98
	2,99
	2,99


* количество раскрываемых ЦП за счет реализации мероприятий ИПР (с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в  режиме "N-1", исполнения договоров  технологического присоединения)

** снятие ограничений на технологическое присоединения по мощности за счет реализации мероприятий ИПР (с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в режиме "N-1", исполнения договоров технологического присоединения)

II. Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Ключевым показателем эффективности деятельности Общества является надежность работы энергосистемы, направленная на исключение аварийных ситуаций, в том числе техногенного характера и предотвращения экологических рисков, связанных с последствиями аварийных ситуаций, в том числе в условиях плотной и исторической  городской застройки. 
Приоритетными направлениями в рамках мероприятий по повышению надежности являются:

· выполнение работ по реконструкции подстанционных и линейных объектов с физическим износом, превышающим 80%;

· выполнение работ по организации  систем связи, телемеханики и передачи данных в центр управления сетями, обеспечивающих мониторинг состояния объектов сети и снижение времени реагирования на внештатные ситуации;

· выполнение мероприятий по централизации управления аварийно-диспетчерскими службами бригадами и оснащению аварийных подразделений специализированной техникой;

· замена  изношенного и перегружаемого оборудования в «проблемных» точках при реализации мероприятий по подготовке к прохождению ОЗП;

· реализация программ по расчистке и расширению просек.

В целях снижения физического износа оборудования, сокращения количества и времени ликвидаций технологических нарушений в ПАО «Ленэнерго» разработаны и реализуются программы техперевооружения и реконструкции, целевые программы обеспечения надежности, дополнительные технические мероприятия по подготовке к ОЗП. На исполнение указанных программ планируется направить финансовые средства в следующем объеме:
	Финансирование, млн. руб. с НДС
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого 2016-2020

	Всего
	5 431
	10 194
	13 742
	17 252
	18 992
	65 610


В результате исполнения в 2016-2020 годах мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей, будут достигнуты следующие целевые показатели:

	Наименование показателя
	на 01.01.2016
	план 2016
	план 2017
	план 2018
	план 2019
	план 2020

	Доля оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации*
	Утвержденный план
	59,5%
	59,1%
	58,5%
	58,1%
	57,9%
	57,7%

	
	Скорректированный план
	57,3%**
	56,0%
	54,6%
	53,6%
	53,3%
	52,6%

	Уровень физического износа*
	Утвержденный план
	64,3%
	64,2%
	63,4%
	63,6%
	64,1%
	64,6%

	
	Скорректированный план
	62,0%**
	60,7%
	59,4%
	58,7%
	59,0%
	58,7%

	Количество аварий*
	Утвержденный план
	3 616
	3 480
	3 597
	3 585
	3 323
	3 085

	
	Скорректированный план
	3 753**
	3 410
	3 226
	3 031
	2 770
	2 544

	Среднее время ликвидации аварий*
	Утвержденный план
	3,77
	3,51
	3,40
	3,23
	3,15
	3,02

	
	Скорректированный план
	3,76**
	3,49
	3,40
	3,23
	3,15
	3,01

	Показатель средней продолжитель-ности прекращений передачи электрической энергии*
	Утвержденный план
	0,019062833
	0,01877689
	0,018495237
	0,018217808
	0,017944541
	0,017675373

	
	Скорректированный план
	0,019062833
	0,01877689
	0,018495237
	0,018217808
	0,017944541
	0,017675373


*- прогноз расчетных плановых целевых показателей надежности энергосистемы учитывает исполнение инвестиционной и ремонтной программ, а также операционной деятельности Общества.
** - фактическое значение на 01.01.2016
В том числе по г.Санкт-Петербург:

	Финансирование, млн. руб. с НДС
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого 2016-2020

	Санкт-Петербург
	3 378
	6 081
	9 052
	12 704
	14 223
	45 438


В результате исполнения в 2016-2020 годах мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей, будут достигнуты следующие целевые показатели по г.Санкт-Петербург:

	Наименование показателя
	на 01.01.2016
	план 2016
	план 2017
	план 2018
	план 2019
	план 2020

	Доля оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации*
	Утвержденный план
	56,8%
	56,9%
	56,7%
	56,2%
	55,6%
	55,2%

	
	Скорректированный план
	54,8%**
	54,7%
	54,2%
	53,1%
	52,6%
	51,3%

	Уровень физического износа*
	Утвержденный план
	62,3%
	62,2%
	62,5%
	62,3%
	62,1%
	62,1%

	
	Скорректированный план
	59,2%**
	58,7%
	58,5%
	57,6%
	57,3%
	55,9%

	Количество аварий*
	Утвержденный план
	1 210
	970
	1 113
	994
	913
	807

	
	Скорректированный план
	1392**
	1207
	1155
	998
	873
	747

	Среднее время ликвидации аварий*
	Утвержденный план
	0,81
	0,79
	0,78
	0,75
	0,73
	0,72

	
	Скорректированный план
	1,25**
	1,18
	1,13
	1,09
	1,05
	1,03

	Показатель средней продолжитель-ности прекращений передачи электрической энергии*
	Утвержденный план
	0,019062833
	0,01877689
	0,018495237
	0,018217808
	0,017944541
	0,017675373

	
	Скорректированный план
	0,019062833
	0,01877689
	0,018495237
	0,018217808
	0,017944541
	0,017675373


*- прогноз расчетных плановых целевых показателей надежности энергосистемы учитывает исполнение инвестиционной и ремонтной программ, а также операционной деятельности Общества.

** - фактическое значение на 01.01.2016
В том числе по Ленинградской области:

	Финансирование, млн. руб. с НДС
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого 2016-2020

	Ленинградская область
	2 052
	4 113
	4 690
	4 548
	4 768
	20 172


В результате исполнения в 2016-2020 годах мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей, будут достигнуты следующие целевые показатели по Ленинградской области:

	Наименование показателя
	на 01.01.2016
	план 2016
	план 2017
	план 2018
	план 2019
	план 2020

	Доля оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации*
	Утвержденный план
	61,7%
	60,9%
	59,9%
	59,6%
	59,7%
	59,7%

	
	Скорректированный план
	59,3%**
	57,1%
	54,9%
	53,97%
	53,89%
	53,7%

	Уровень физического износа*
	Утвержденный план
	66,0%
	65,8%
	64,2%
	64,7%
	65,7%
	66,7%

	
	Скорректированный план
	64,6%**
	62,3%
	60,0%
	59,6%
	60,3%
	60,9%

	Количество аварий*
	Утвержденный план
	2 406
	2 510
	2 484
	2 591
	2 410
	2 278

	
	Скорректированный план
	2 361**
	2203
	2071
	2033
	1897
	1797

	Среднее время ликвидации аварий*
	Утвержденный план
	3,86
	3,84
	3,76
	3,72
	3,68
	3,66

	
	Скорректированный план
	4,26**
	4,00
	3,92
	3,87
	3,82
	3,78

	Показатель средней продолжитель-ности прекращений передачи электрической энергии*
	Утвержденный план
	0,019062833
	0,01877689
	0,018495237
	0,018217808
	0,017944541
	0,017675373

	
	Скорректированный план
	0,019062833
	0,01877689
	0,018495237
	0,018217808
	0,017944541
	0,017675373


*- прогноз расчетных плановых целевых показателей надежности энергосистемы учитывает исполнение инвестиционной и ремонтной программ, а также операционной деятельности Общества.

** - фактическое значение на 01.01.2016
Реализация мероприятий с привлечением федеральных источников финансирования
В составе ИПР ПАО «Ленэнерго» на плановый период 2016-2020 запланирована реализация мероприятий, финансируемых с привлечением федеральных источников финансирования, передаваемых в рамках проведения дополнительной эмиссии акций ПАО «Ленэнерго»  в том числе:

· для исполнения накопленных обязательств по ТП в 2016 году, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27.10.2015 № 2177р в сумме 14 945 млн. руб. (17 670,5 млн. руб. с НДС): 

· Строительство схемы электроснабжения для технологического присоединения новой или дополнительной мощности заявителей в сумме 12 132 млн. руб.              (14 315 млн. руб. с НДС), в том числе:

· по г. Санкт-Петербург – 6 765 млн. руб. (7 983 млн. руб. с НДС); 
· по Ленинградской области – 5 366 млн. руб. (6 332 млн. руб. с НДС).
· Строительство и реконструкция источников питания для создания необходимой мощности в целях обеспечения исполнения обязательств по технологическому присоединению заявителей в размере 2 843 млн. руб. (3 355 млн. руб. с НДС), в том числе:

              по г. Санкт-Петербург в размере 320 млн. руб. (378 млн. руб. с НДС):

· Замена силовых трансформаторов и реконструкция РУ 10кВ на ПС 110/6кВ № 80;
· Реконструкция ПС 110кВ № 210 «Ленсоветовская».
              по Ленинградской области в размере 2 523 млн. руб. (2 978 млн. руб. с НДС):

· Замена силовых трансформаторов на ПС 110 кВ №211;
· Замена силовых трансформаторов на ПС 110 кВ №374;

· Замена силовых трансформаторов на ПС 110 кВ №191;

· ПС 110 кВ №340. Замена трансформаторов;

· Реконструкция ПС 110/10 кВ №333;

· Реконструкция ПС 35 кВ Гранит;

· Реконструкция ПС 35 кВ Кобрино (ПС Кб);

· Реконструкция ПС 35 кВ Пламя (ПС Пм);

· Реконструкция ПС 35 кВ Кикерино;

· Реконструкция ПС 35 кВ Скреблово (ПС 31);

· Реконструкция ПС 35 кВ Путилово (ПС 731);

· Замена перегружаемых трансформаторов на ПС 35-110кВ Ленинградской области (в части ПС-345 «КС-2»);

· Замена перегружаемых трансформаторов на ПС 35-110кВ Ленинградской области (в части ПС-243 "Городская");

· Замена перегружаемых трансформаторов на ПС 35-110кВ Ленинградской области (в части ПС-304 "Запорожская");

· Замена силовых трансформаторов и СВ 10 кВ на ПС 110/10 кВ №362;

· Реконструкция ПС 35/6 кВ "Ирмино";

· Реконструкция ПС 35 кВ Токаревская;

· Реконструкция ПС 35 кВ Новый Свет-1;

· Реконструкция ПС 35 кВ Спиринская;

· Реконструкция ПС 35 кВ Молодежная;

· Реконструкция ПС 35 кВ Кобралово;

· Реконструкция ПС 35 кВ Юбилейная;

· Реконструкция ПС 35 кВ Андрианово (ПС 722);

· Реконструкция ПС 35 кВ Кейкино (ПС 18);

· Реконструкция ПС 35 кВ Жабино (ПС 6);

· Реконструкция ПС 35 кВ Бегуницы;

· Реконструкция ПС 35 кВ Пионерская (ПС 39);

· Реконструкция ПС 35 кВ Котлы (ПС 3);

· Реконструкция ПС 35 кВ Сухое (ПС 25);

· Реконструкция ПС 35 кВ Ваганово (ПС 636).

· строительство «КЛ-110 кВ Крестовская – Василеостровская» в рамках создания инфраструктуры энергоснабжения к проведению в 2018 году в Российской Федерации по футболу в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 № 1076 – в сумме 435,6 млн. руб. с НДС;
· погашение кредиторской задолженности по объектам целевой программы «Реновация КЛ 6-110 кВ» в размере 9,5 млн. руб. с НДС;

· за счет экономии средств по итогам завершения реализации целевой программы «Реновация КЛ 6-110 кВ», финансируемой с участием федерального бюджета, планируется направить на строительство ПС 110 кВ 12 А средства в сумме 487,5 млн. руб. с НДС.
Основные изменения в составе мероприятий корректировки ИПР 
ПАО «Ленэнерго» за период 2016-2020
В том числе по г.Санкт-Петербург:

· исключены из ИПР 10 титулов:

· 6 объектов на сумму 19,8 млн. руб. с НДС в связи закрытием кредиторской задолженности в 2015 году в полном объеме по факту  завершения строительства объектов в 2013-2015 годах; 

· инвестиционный проект, связанный с развитием зарядной инфраструктуры в Санкт-Петербурге финансированием за плановый период 107,0 млн. руб. с НДС;

· 2 объекта по переводу нагрузок с ПС по сети 6-10кВ» финансированием за плановый период 128,0 млн. руб. с НДС в связи с оптимизацией схем электроснабжения потребителей;
· инвестиционный проект «Создание АСДУ ОАО «Ленэнерго» для новой модели ОТУ» финансированием за плановый период 44,6 млн. руб. с НДС в связи с отсутствием утвержденной целевой модели ОТУ;

· перераспределены средства ОФЗ в объеме 8 361 млн. руб. с НДС на следующие инвестиционные мероприятия:

· на строительство схемы электроснабжения 0,4-10кВ для технологического присоединения новой или дополнительной мощности заявителей Санкт-Петербурга в сумме 7 983,2 млн. руб. с НДС;

· на реконструкцию 2 центров питания 35-110кВ в сумме 377,5 млн. руб. с НДС для целей создания дополнительной мощности, необходимой для присоединения заявителей по программе ОФЗ, при этом реализация данных объектов была предусмотрена в утвержденной ИПР.

· включено 25 инвестиционных проектов на общую сумму финансирования в плановом периоде в объеме 495,9 млн. руб. с НДС, из них:

· 5 объектов в рамках сводного инвестиционного проекта «Замена ОД и КЗ на узловых ПС 35-110 кВ г.Санкт-Петербург» финансированием 5,4 млн. руб. с НДС;

· 15 титулов по реконструкции вторичного оборудования на ПС финансированием 4,0 млн. руб. с НДС в целях устранения вновь полученных предписаний Ростехнадзора;

· 3 титула по реконструкции РУ 6-10 кВ на ПС 110 кВ финансированием 26,6 млн. руб. с НДС, в связи с составлением аварийных актов, вызванных неудовлетворительным техническим состоянием оборудования; 
· 2 титула по замене трансформаторов 35кВ с масляной изоляцией на пожаробезопасные финансированием 461,7 млн. руб. с НДС для выполнения превентивных противопожарных мероприятий.
· ускорены работы по 3 инвестиционным проектам по обеспечению антитеррористической защиты объектов в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу (увеличение финансирования за плановый период по данным объектам составило 12,0 млн. руб. с НДС);

· пересмотрены темпы работ со сдвигом «вправо» по 41 объекту, в том числе:

·  по 22 объектам не завершены работы в 2014-2015 годах по итогам деятельности в предыдущий период (увеличение финансирования за плановый период по данным объектам составило 649,4 млн. руб. с НДС);

· по 19 объектам завершение работ перенесено с 2016-2018 на один год «вправо» по итогам деятельности за 2015 год и определения приоритетов по выполняемым мероприятиям в 2016-2018 годах.

В том числе по Ленинградской области:

· исключено из ИПР 23 объекта на общую сумму финансирования за плановый период 1 072,7 млн. руб. с НДС, из которых:

· 18 объектов на сумму 54,8 млн. руб. с НДС в связи закрытием кредиторской задолженности в 2014-2015 годах в полном объеме по факту  завершения строительства объектов в 2014-2015 годах; 
· 5 объектов на сумму 1 017,9 млн. руб. с НДС ввиду пересмотра технических решений в части реализации мероприятий в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 2177-р, в том числе:  
1. исключена установка ММПС 110кВ на ПС №№ 244, 391 ввиду ускорения темпов работ по замене силовых трансформаторов в рамках реконструкции соответствующих подстанций, что позволило отказаться от установки ММПС;

2. исключено приобретение силовых трансформаторов по отдельному разделу «Оборудование, не входящее в сметы строек, ЛО», для последующего их применения при проведении замены перегруженных силовых трансформаторов, установленных на подстанциях, в рамках ремонтной программы, ввиду  включения стоимости данных трансформаторов в соответствующие титулы реконструкции центров питания;
3. Исключена замена ОД и КЗ на ПС ПС 257 «Кронштадтская» ввиду оптимизации объема работ, выполняемого по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ Кронштадтская (ПС 257)»;

4. Исключен титул «Перевод нагрузки с ПС 724 Ульяновка на ПС 500 (482) по сети 6-10 кВ» после уточнения возможности выполнения работ у собственника источника питания;

· Начало выполнения работ по замене ОД и КЗ на 35 источниках питания перенесено с 2020 на 2021 год, за пределы тарифного регулирования, при этом высвободившийся объем финансирования составил 29,0 млн. руб. с НДС;

· перераспределены средства ОФЗ в объеме 9 310 млн. руб. с НДС на следующие инвестиционные мероприятия:

· на строительство схемы электроснабжения 0,4-10кВ для технологического присоединения новой или дополнительной мощности заявителей Ленинградской области в сумме 6 332 млн. руб. с НДС;

· на реконструкцию центров питания 35-110кВ в сумме 2 978 млн. руб. с НДС для целей создания дополнительной мощности, необходимой для присоединения заявителей по программе ОФЗ, при этом:

1. включено 17 новых инвестиционных проектов с финансированием за плановый период 1 951,5 млн. руб. с НДС;

2. реализация 13 объектов была предусмотрена в утвержденной ИПР.

· Включено выполнение работ по исполнению текущих обязательств технологического присоединения потребителей на общую сумму 1 770,0 млн. руб. с НДС;
· включено 3 инвестиционных проекта на общую сумму финансирования в плановом периоде в объеме 603,1 млн. руб. с НДС, из них:

· 2 титула по раскрытию центров питания №№ 322 «Вырица», 257 «Кронштадтская» для целей создания дополнительной мощности, необходимой для присоединения заявителей по программе ОФЗ;

· 1 титул по реконструкции сети 10 кВ ПС № 48 «Луга» для целей завершения работ по ликвидации последствий аварии, произошедшей на ПС в августе 2014 года.

· ускорены работы на 9 объектах (общее сокращение финансирования за период составило 6,8 млн. руб. с НДС), из них:

· «Реконструкция ПС 110/10 кВ № 259» для обеспечения сокращения сроков ликвидации последствий аварийной ситуации, произошедшей в декабре 2015 года (увеличение финансирования за период  98,6 млн. руб. с НДС);

· 4 центра питания для целей обеспечения завершения работ в 2016 году по выдаче мощности для технологического присоединения заявителей, в том числе выполняемых по программе ОФЗ (сокращение финансирования за период по данным объектам составило 61,3 млн. руб. с НДС);

· Работы по реконструкции распределительной сети (3 титула с сокращением финансирования за период на 17,3 млн. руб. с НДС) для повышения надежности электроснабжения потребителей и обеспечения обязательств по технологическому присоединению;

· Работы по созданию корпоративной геоинформационной системы в связи с оптимизацией объема работ и стоимости по титулу в условиях дефицита источников финансирования (сокращение финансирования за период на 26,8 млн. руб. с НДС).

· пересмотрены темпы работ со сдвигом «вправо», в том числе:

· по 15 объектам не завершены работы в 2015 году по итогам деятельности в предыдущий период (увеличение финансирования за плановый период по данным объектам составило 191,0 млн. руб. с НДС);

· по 5 объектам завершение работ перенесено с 2016-2018 на 1-2 года «вправо» по итогам деятельности за 2015 год и определения приоритетов по выполняемым мероприятиям в 2016-2020 годах (увеличение финансирования за плановый период по данным объектам составило 38,3 млн. руб. с НДС);
В результате исполнения проекта ИПР ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 будет обеспечено исполнение следующих показателей:

	
	Наименование
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого   2016-2020

	Утвержденный план       
	Отпуск электроэнергии в сеть по МРСК, млн. кВтч
	34 120,35
	34 309,32
	34 715,79
	35 130,00
	35 582,58
	173 858,04

	Скорректированный план
	
	34 120,35
	34 309,32
	34 715,79
	35 130,00
	35 582,58
	173 858,04

	Утвержденный план
	Энергетический эффект, млн. кВтч 
	26,7
	51,9
	43,4
	45,8
	58,7
	226,50

	Скорректированный план
	
	24,7
	51,5
	43,1
	55,7
	46,7
	221,70

	Утвержденный план
	Эффективность в рамках ИПР к отпуску в сеть, %
	0,08
	0,15
	0,12
	0,13
	0,16
	0,13

	Скорректированный план
	
	0,07
	0,15
	0,12
	0,16
	0,13
	0,13

	Утвержденный план
	Потери,%
	11,89
	11,17
	10,91
	10,66
	10,48
	-

	Скорректированный план
	
	11,98
	11,17
	10,91
	10,66
	10,48
	-


В том числе по г.Санкт-Петербург:

	
	Наименование
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого   2016-2020

	Утвержденный план
	Отпуск электроэнергии в сеть по СПБ, млн. кВтч
	21 429,15
	21 503,10
	21 770,98
	22 039,43
	22 336,27
	109 078,93

	Скорректированный план
	
	21 429,15
	21 503,10
	21 770,98
	22 039,43
	22 336,27
	109 078,93

	Утвержденный план
	Энергетический эффект СПБ, млн. кВтч 
	11,6
	24,5
	20,6
	21,7
	37,0
	115,40

	Скорректированный план
	
	9,6
	23,0
	20,8
	34,1
	26,2
	113,70

	Утвержденный план
	Эффективность в рамках ИПР к отпуску в сеть СПБ,%
	0,05
	0,11
	0,09
	0,10
	0,16
	0,10

	Скорректированный план
	
	0,04
	0,11
	0,10
	0,15
	0,12
	0,10

	Утвержденный план
	Потери СПБ,%
	12,44
	11,56
	11,35
	11,13
	11,00
	-

	Скорректированный план
	
	12,95
	11,56
	11,35
	11,13
	11,00
	-


В том числе по Ленинградской области: 

	
	Наименование
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого   2016-2020

	Утвержденный план
	Отпуск электроэнергии в сеть по ЛО, млн. кВтч
	12 691,21
	12 806,22
	12 944,80
	13 090,56
	13 246,31
	64 779,10

	Скорректированный план
	
	12 691,21
	12 806,22
	12 944,80
	13 090,56
	13 246,31
	64 779,10

	Утвержденный план
	Энергетический эффект ЛО, млн. кВтч 
	15,1
	27,4
	22,8
	24,1
	21,7
	111,10

	Скорректированный план
	
	15,1
	28,5
	22,3
	21,6
	20,5
	108,00

	Утвержденный план
	Эффективность в рамках ИПР к отпуску в сеть ЛО,%
	0,12
	0,21
	0,18
	0,18
	0,16
	0,17

	Скорректированный план
	
	0,12
	0,22
	0,17
	0,17
	0,15
	0,17

	Утвержденный план
	Потери ЛО,%
	10,97
	10,52
	10,17
	9,86
	9,61
	-

	Скорректированный план
	
	11,35
	10,52
	10,17
	9,86
	9,61
	-


Первый заместитель генерального директора
по капитальному строительству 

и инвестиционной деятельности






       М.А. Иванов
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Первый заместитель генерального директ...


