



Генеральному директору  
ПАО "Российские сети"

**ГУБЕРНАТОР  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**О.М.Бударгину**

191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67  
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311  
Тел.: (812) 710-32-62, факс: (812) 271-56-27

24.02.16 № 12-383/16

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уважаемый Олег Михайлович!**

В последние годы сложилась критическая ситуация с обеспечением надежного электроснабжения потребителей Лужского района Ленинградской области. Существующий транзит ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ № 42 "Гатчинская" – ПС 110 кВ № 48 "Луга" перегружен, кроме того, наблюдается рост нагрузок в указанном районе.

Так, по результатам зимнего контрольного замера в декабре 2013 года суммарная нагрузка рассматриваемого транзита 110 кВ составляла 820А, при пропускной способности каждой цепи 600А. Кроме того, в настоящее время филиалом ОАО "СО ЕЭС" – "Региональное диспетчерское управление энергосистемами Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (далее – ЛенРДУ) согласованы технические условия на технологическое присоединение к подстанциям указанного транзита и района города Луга в общем объеме около 25 МВт.

Согласно замечаниям ЛенРДУ при разработке схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области необходимы как реконструкция транзита ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ № 42 "Гатчинская" – ПС 110 кВ № 48 "Луга", так и ввод в эксплуатацию транзита ВЛ 330 кВ ПС 330 кВ № 42 Гатчинская – ПС 330 кВ Лужская.

В соответствии с утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1042 инвестиционной программой ПАО "Ленэнерго" на 2016 – 2020 годы основной объем работ по реконструкции ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ № 42 "Гатчинская" – ПС 110 кВ № 48 "Луга" будет выполняться в 2017 – 2021 годах.

Вместе с тем в соответствии с утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 18 декабря 2015 года № 980 инвестиционной программой ПАО "ФСК ЕЭС" на 2016 – 2020 годы завершение работ по титулу "ВЛ 330 кВ Гатчинская – Лужская с ПС 330 кВ Лужская" перенесено на 2016 год.

Необходимо отметить, что ВЛ 330 кВ ПС 330 кВ № 42 Гатчинская – ПС 330 кВ Лужская введена в эксплуатацию в декабре 2014 года и поставлена под напряжение, а строительство ПС 330 кВ Лужская не завершено ввиду невыполнения работ по строительству пяти заходов 110 кВ на ПС 330 кВ Лужская.

Таким образом, в настоящее время всю электрическую нагрузку потребителей Лужского района несет электросетевое оборудование существующего транзита ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ № 42 "Гатчинская" – ПС 110 кВ № 48 "Луга".

На основании изложенного прошу Вас взять на контроль реализацию указанных титулов инвестиционных программ ПАО "ФСК ЕЭС" и ПАО "Ленэнерго" в установленные сроки и обеспечить надежную эксплуатацию выполняемых ПАО "ФСК ЕЭС" заходов 110 кВ на ПС 330 кВ Лужская.

Губернатор области

А.Дрозденко

Гаврилов А.В.  
576 62 80