

**Протокол открытого заседания Совета потребителей при
Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики**

**Общественное обсуждение результатов ТЦА проекта
ПАО «Россети Ленэнерго».**

3 февраля 2022 года
(в формате ВКС)

Список участников:

Киселев Николаевич	Василий	Председатель	Совета	потребителей	при
		Правительственной	комиссии	по вопросам	развития
		электроэнергетики			
Абрамов Андрей Юрьевич		Директор	по развитию	Фонда «Форсайт»	
Веселов Юрий Григорьевич		Директор	НП «Объединение независимых ЭСК»		
Либет Анатолий Анатольевич		Член	Совета	потребителей	при Правкоме
Колесников Михаил Александрович		Председатель	комитета	по энергетике	Общероссийской
Фатеева Елена Игоревна		Заместитель	председателя	правления	ассоциации «НП
		ГП и ЭСК»			
Халиков Тимур Рафаэлевич		Заместитель	председателя	Общественной	палаты
		Республики Татарстан			
Чеботарев Сергей Владимирович		Вице-президент	НЛМК	по энергетике,	председатель
Черепанов Денис Игоревич		комитета	по энергетике	объединения	«Русская сталь»
		Сопредседатель	комитета	по энергетике	
		Общероссийской	общественной	организации	«Деловая
		Россия»			
ПАО «Россети»					
Шапиро Юлия Николаевна		Ведущий	эксперт	управления	координации
		строительства	департамента	проектно-сметного	контроля
ПАО «Россети Ленэнерго»					
Бекнеев Берик Анатольевич		Заместитель	директора	по инвестициям-начальник	департамента
		инвестиционного	планирования		
Иванов Александр Николаевич		Начальник	департамента	инженерной	подготовки
Лобанов Владислав Анатольевич		Начальник	департамента	перспективного	развития
Гурылев Андрей Викторович		Исполняющий	обязанности	директора	филиала
		ПАО «Россети	Ленэнерго»	«ДСО»	
Петров Алексей Викторович		Заместитель	директора	по проектированию	ПАО
		«Россети	Ленэнерго»	«ДСО»	

Никулина Ирина Борисовна Начальник сметного отдела филиала ПАО «Россети
Ленэнерго» «ДСО»
Смирнова Юлия Начальник отдела отчётности филиала ПАО «Россети
Владимировна Ленэнерго» «ДСО»
ГАОУ «Мосгосэкспертиза»

Купрюхин Александр Государственный эксперт-инженер
Александрович

Члены Совета потребителей при Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики (далее – эксперты) обсудили результаты публичного независимого технологического и ценового аудита инвестиционного проекта ПАО «Россети Ленэнерго»: «Строительство ПС 110кВ «Намыв-2» с КЛ 110 кВ (установка силовых трансформаторов мощностью 2х40 МВА, ориентировочная протяженность 15,8 км)» (III этап) (далее – ПС 110 кВ Намыв-2). Представленный проект ТЦА выполнен ГАОУ «Мосгосэкспертиза».

В целом экспертами поддержаны выводы аудитора о необходимости, обоснованности, целесообразности реализации представленного проекта, оптимальности предложенных технических решений и их соответствия технической политике, проводимой ПАО «Россети».

Выполнение работ соответствует требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, проекта планировки территории.

Ценовые параметры проекта не превышают объемы финансовых потребностей по УНЦ, определенных приказом Минэнерго России.

Реализация инвестиционного проекта в указанные в инвестиционной программе ПАО «Россети Ленэнерго» сроки (до 2022 года) является осуществимой.

Вместе с тем, эксперты указывают на длительный срок реализации проекта ПС 110 кВ Намыв-2 (9 лет). При этом эксперты приняли к сведению, что в последние годы в ПАО «Россети Ленэнерго» принимаются меры по ужесточению контроля за сроками строительства объектов и ликвидации долгостроев.

Председатель Совета потребителей
при Правительственной комиссии по
вопросам развития электроэнергетики

 В.И. Киселев